TRABAJO GRUPAL - CASO DE NEGOCIO

PROYECTO ZEUS

(ETAPA 1)

Transformación Omnicanal de M-GesPro Retail

2026

Profesores: Pamela Hermosilla – Robinson Castillo

Propósito del caso

El Proyecto ZEUS es un caso transversal, diseñado para aplicar los contenidos del curso de Gestión de Proyectos Informáticos en dos momentos diferentes de una misma iniciativa tecnológica. La primera evaluación se concentra en la formulación y planificación del proyecto; la segunda, en su control y gobierno cuando aparecen problemas reales de ejecución.

> **DESAFÍO CENTRAL**
>
> El caso no tiene una única respuesta metodológica. Se espera que cada equipo analice el contexto, explicite supuestos y defienda decisiones coherentes respecto de estrategia, valor, incertidumbre, planificación, riesgo, calidad, personas y gobernanza.

Reglas comunes de evaluación

1. Los supuestos están permitidos, pero deben declararse explícitamente y ser consistentes con las decisiones posteriores.
2. No se asignará mayor puntaje por producir más documentos o artefactos. Se valorará la calidad de las decisiones que estos artefactos permiten sustentar.
3. Los artefactos deben estar conectados: estrategia, beneficios, alcance, priorización, planificación, riesgos, métricas y gobernanza deben formar un sistema coherente.
4. Nombrar una metodología no constituye una justificación. Toda práctica seleccionada debe responder a una necesidad concreta del contexto.
5. Durante la defensa, el equipo docente podrá modificar una condición del caso y solicitar al equipo que explique qué cambia en su propuesta.
6. Todos los integrantes deben estar en condiciones de responder preguntas sobre cualquier parte de la propuesta presentada.

Contexto organizacional

M-GesPro Retail S.A. es una empresa ficticia chilena dedicada a la venta de productos de tecnología, hogar, electrodomésticos y consumo masivo. La compañía ha crecido mediante expansión orgánica, adquisiciones y múltiples iniciativas digitales desarrolladas en momentos distintos.

Tiendas físicas	68, distribuidas entre Arica y Punta Arenas
Centros de distribución	3
Colaboradores	Aproximadamente 2.400
Ventas por canal digital	24% de las ventas totales
Clientes registrados	Más de 1,8 millones
Ecosistema tecnológico	ERP, WMS, e-commerce, POS, CRM, pagos, logística, data warehouse y aplicaciones internas

Muchos de estos sistemas se integran mediante procesos batch, archivos e interfaces punto a punto. La organización ha logrado crecer, pero la complejidad tecnológica y operacional también ha aumentado.

El problema de negocio

> **PARADOJA**
> Las ventas digitales están creciendo, pero la operación tecnológica y logística no escala al mismo ritmo.

- El stock mostrado en la web no siempre coincide con el stock realmente disponible.
- Clientes pueden comprar productos que posteriormente deben ser cancelados por falta de stock.
- Los pedidos online pueden tardar horas en llegar a los sistemas logísticos.
- Existen múltiples bases con información diferente de clientes y productos.
- Las devoluciones de compras online no siempre pueden resolverse fácilmente en tiendas.
- Los ejecutivos de tienda poseen visibilidad limitada del estado de pedidos digitales.
- Cada nueva integración incrementa la complejidad tecnológica y las dependencias.
- Las campañas comerciales producen incrementos abruptos de carga.
- Existe dependencia significativa de sistemas legacy.
- Negocio considera que TI demora demasiado en implementar cambios; TI sostiene que muchas solicitudes llegan sin suficiente definición ni priorización.

Situación actual y metas

Indicador	Situación actual	Meta estratégica
Ventas digitales	24%	35%
Pedidos entregados a tiempo	82%	≥ 95%
Cancelaciones por falta de stock	7,8%	< 2%
Exactitud de inventario	91%	≥ 98%
Actualización de stock web	45–120 min	< 2 min
Preparación promedio de pedido	7,2 horas	< 3 horas
Devoluciones resueltas en primer contacto	64%	≥ 90%
Disponibilidad e-commerce	99,3%	≥ 99,9%
NPS canal digital	+32	≥ +48
Abandono de carro	67%	< 55%

PRIORIDAD ESTRATÉGICA

Convertir la experiencia omnicanal en una capacidad diferenciadora de M-GesPro Retail, aumentando ventas digitales, eficiencia operacional y satisfacción del cliente.

El Proyecto ZEUS

La Gerencia General propone crear el Proyecto ZEUS, cuyo propósito preliminar es construir una capacidad tecnológica y operacional que permita integrar inventario, pedidos, clientes, tiendas y logística para ofrecer una experiencia omnicanal consistente.

Sin embargo, el alcance todavía no está completamente definido.

- Inventario disponible prácticamente en tiempo real.
- Nueva plataforma de gestión de pedidos (Order Management).
- APIs para desacoplar sistemas legacy.
- Integración entre ERP, WMS (Sistema de Gestión de Bodegas), tiendas y e-commerce.
- Modernización selectiva de componentes hacia cloud.
- Aplicación para preparación de pedidos en tiendas.
- Click & Collect (compra por canal digital y retiro físico) y Ship-from-store (tienda como punto de despacho).

- Devoluciones omnicanal.
- Nueva plataforma de identidad de clientes.
- Observabilidad centralizada.
- Data platform y capacidades analíticas.
- Motor de recomendaciones e iniciativas de IA.

> **MENSAJE DE LA GERENCIA GENERAL**
>
> "No quiero un proyecto tecnológico que implemente veinte cosas. Quiero saber cuál es el cambio que debemos lograr, qué necesitamos realmente construir y cómo vamos a demostrar que generó valor."

Restricciones y condiciones iniciales

Condición	Antecedente
Presupuesto	Máximo preliminar de $1.500 millones CLP.
Horizonte	12 meses.
Primera entrega de valor	Debe existir dentro de los primeros 5 meses.
Hito comercial	Black Friday ocurrirá en aproximadamente 8 meses y es crítico para el negocio.
ERP	No será reemplazado durante ZEUS.
WMS	Puede modificarse, pero su reemplazo completo está fuera del presupuesto.
E-commerce	Debe continuar funcionando durante toda la transformación.
Tiendas	No pueden detener su operación por despliegues tecnológicos.
Seguridad	Identidad, accesos, trazabilidad, protección de datos y controles de seguridad son obligatorios.
Arquitectura	Se busca reducir integraciones punto a punto y avanzar hacia servicios/APIs reutilizables.
Proveedores	Algunos componentes dependerán de terceros y contratos formales.
Equipo	Existe experiencia técnica, pero madurez desigual en prácticas ágiles.

Fuentes de incertidumbre



El desafío será decidir cuánto planificar con anticipación, cuánto experimentar, qué controles no son negociables y dónde conviene trabajar con entregas incrementales.

Stakeholders principales

Stakeholder	Interés principal	Tensión potencial
Gerente General / Sponsor	Resultados visibles y velocidad	Presión por acelerar decisiones
Gerente Comercial	Conversión, ventas y experiencia	Prioriza funcionalidades por sobre deuda técnica
Gerente de Operaciones	Eficiencia y promesas de servicio	Busca estabilidad y procesos predecibles
Gerente de Logística	Inventario, picking y despacho	Dependencia de WMS y operación física
Gerente de Tecnología	Arquitectura sostenible e integración	Debe equilibrar modernización y continuidad
CISO	Seguridad y resiliencia	Puede detener liberaciones con riesgos críticos
Gerente de Finanzas	Retorno y control de inversión	Exige evidencia económica y forecast

Stakeholder	Interés principal	Tensión potencial
Gerentes de Tienda	Operación local y dotación	Temen recibir nuevas funciones sin capacidad
Product Owner E-commerce	Valor y priorización	Busca autonomía para adaptar el backlog
Arquitectura Empresarial	Estándares y desacoplamiento	Puede introducir gates y controles
Equipos de desarrollo	Flujo y autonomía	Buscan reducir dependencias y burocracia
Proveedor WMS	Cumplimiento contractual	Trabaja con planificación más tradicional
Proveedor Cloud	Escalabilidad y servicios administrados	Promueve cambios de arquitectura

Alternativas preliminares

Alternativa	Descripción	Inversión preliminar	Horizonte estimado
A. Reemplazo integral	Adquirir una suite omnicanal que reemplace varios componentes actuales.	$1.850 MM	12–18 meses
B. Plataforma omnicanal modular	Mantener ERP/WMS e incorporar capa de APIs, gestión de pedidos y capacidades digitales.	$1.350 MM	9–12 meses
C. MVP focalizado	Resolver inicialmente inventario, pedidos y Click & Collect.	$800 MM	5–7 meses

Los equipos podrán proponer una Alternativa D, siempre que justifiquen su viabilidad, valor, riesgos, dependencias y condiciones de éxito.

EVALUACIÓN ETAPA 1

Necesidad estratégica a un proyecto ejecutable

PREGUNTA CENTRAL

¿Cómo debería M-GesPro Retail estructurar y ejecutar ZEUS para transformar su capacidad omnicanal, generando valor sin comprometer continuidad, riesgo ni sostenibilidad tecnológica?

Cada grupo asumirá el rol de una firma consultora que presenta una recomendación al Comité Ejecutivo de M-GesPro Retail. La propuesta deberá integrar lo trabajado en las sesiones 1 a 6 y sostener una línea argumental coherente entre estrategia, valor, enfoque de gestión, alcance, estimación y planificación.

Entregables esperados

Diagnóstico estratégico y Business Case: Problema/oportunidad, drivers estratégicos, alternativas, beneficios, costos, riesgos, supuestos y recomendación. Debe distinguir claramente output, outcome, beneficio y valor.

Selección y tailoring del enfoque: Comparar y justificar una lógica predictiva, Agile o híbrida. Explicar qué necesita estabilidad, qué requiere aprendizaje, qué controles son formales y dónde se necesita feedback frecuente.

Project Charter: Propósito, objetivos medibles, alcance inicial, entregables, sponsor, stakeholders, restricciones, supuestos, riesgos iniciales, presupuesto, hitos y criterios de éxito.

Diseño del alcance: Definir qué entra y qué no entra en ZEUS. Puede utilizarse EDT/WBS, Product Backlog, Story Map o una combinación justificada.

Priorización: Definir capacidades, épicas o releases prioritarios utilizando criterios explícitos: valor, urgencia, dependencia, riesgo, incertidumbre, costo y capacidad.

Estimación: Aplicar técnicas coherentes con el enfoque seleccionado, reconociendo rangos, supuestos e incertidumbre.

Roadmap y planificación: Representar releases, hitos, dependencias, secuencia, momentos de generación de valor, Black Friday y eventuales gates ejecutivos.

Decisiones que el equipo debe poder defender

- ¿Qué capacidades forman parte del proyecto inicial y cuáles deben quedar fuera?
- ¿IA forma parte del proyecto, de una prueba controlada o de una etapa posterior?
- ¿Data Platform es una dependencia, un habilitador o un alcance independiente?
- ¿Ship-from-store debe incorporarse al primer release?
- ¿Qué compromisos se fijan y qué elementos permanecen adaptables?
- ¿Qué evidencia justificaría mantener, cambiar o detener la inversión?

Presentación

Duración	Máximo 35 minutos
Estructura recomendada	25 min exposición + 10 min preguntas/defensa
Extensión sugerida	Hasta 12 diapositivas principales + anexos
Narrativa sugerida	Problema → estrategia → valor → alternativas → enfoque → alcance → prioridades → estimación → roadmap → decisión requerida

Rúbrica de evaluación

Criterio	Ponderación
Diagnóstico estratégico e hipótesis de valor	15%
Business Case y evaluación de alternativas	15%
Selección y tailoring del enfoque	15%
Project Charter y gobernanza inicial	10%
Alcance y priorización	15%
Estimación y tratamiento de incertidumbre	10%
Roadmap, dependencias y planificación	15%
Calidad argumentativa y defensa ejecutiva	5%

CRITERIO TRANSVERSAL

No se evalúa si el equipo "elige correctamente" Predictivo, Agile o Híbrido. Se evalúa la calidad de la justificación, la coherencia entre decisiones y la capacidad de defender los trade-offs frente al contexto del proyecto.